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1996 wurden die Strecken Visp-Saas Grund und lllas Tasch in das Schweizerische
Hauptstrassennetz aufgenommen.

In der Folge wurden im Saastal die Restibriicke ,das Lehnenviadukt "zen Lehnen™, die
Bodenbriicke, das Teilstiick Ramsfliie und Teile von Saas-Grund innerors realisiert.

In den Jahren 1999 bis 2008 wurden im Mattertal neben diversen kleinen Projekten der Anschluss
Kalpetran, die Rittigrabenbriicke und der Stagjitschuggentunnel erstellt ( Kostenaufwand ca. 160
Milionen Franken) .

Es gilt nun diverse Projekte im Saastal an die Hand zu nehmen.

Im Saastal gibt es kein Grossprojekt , jedoch 20 kleine Projekte mit einem Kostenaufwand von 60
Millionen Franken.

Also 2 Baustellen von ca. drei Millionen Franken pro Jahr ergibt eine Bauzeit von 1o Jahren.
Die Verteilung auf Bund , Kanton und interessierte Gemeinden sieht wie folgt aus :
Totale Kosten in Mill.Fr.  Anteil Bund  Anteil Kanton Anteil int. Gemeinden

60 45 11.25 3.75



Jahrliche Kosten Anteil Bund Anteil Kanton  Anteil int. Gemeinden
verteilt auf 10 Jahre

6 4,5 1,125 0.375

Parallel mit der Erstellung der Umfahrung Stalden konnten diese kleine Projekte im Saastal
ausgefuhrt werden.

Nebst den teuren Varianten von Stalden ( 140 und 80 Millionen Franken ) ist man nun doch
bereit , die von uns vor 13 Jahren vorgeschlagene Variante zu studieren und auszufiihren. Kosten
ca. 50 Millionen Franken.

Zweckmassig und haushélterisch bauen ist also in der Sektion immer noch gefragt , dies im
Gegensatz zu den Vorgangen beim Autobahnbau.

Nach dem Bau des Stagjischtuggentunnels , hatte man 2009 im Saastal mit dem Erstellen
obgenannter kleinen Objekte beginnen.sollen. In den letzten 8 Jahren wurde jedoch soviel
versaumt , dass fir kein einziges Projekt eine Bau- respektive Planbewilligung vorliegt.

Es ist jedoch zu hoffen , dass das was die Bevolkerung im Saastal denkt, "die Sektion Oberwallis
zeige kein Interesse fur das Saastal ", nicht Tatsache ist.

Gefragt sind nun der Dienstchef und der Departementsvorsteher.

Seit 5 Jahren wurde versprochen in Saas -Grund das noch nicht erneuerte Teilstick " Triftbach
aufwaérts " zu erneuern. Um keine Geldverschwendung zu betreiben konnte der Unterhalt keinen
notwendigen Deckbelag aufbringen.

Seit 2 Jahren sieht dieses Teisriick aus wie eine vor 30 Jahren asphaltierte Slumstrasse in
Stdafrika .

Man muss folgendes in Betracht ziehen: Das Saastal hat nur eine Verbindung. Sdémtliche
Ferienstationen im Unterwallis und das Mattertal haben zwei Zufahrten. Die Folgen eines iber
Monate dauernden Unterbruchs ins Saastal waren katastrophal. Die Kenntnis der Gefahren ist also
somit auch der Grund zu handeln.

Um die 60 Millionen in den nachsten 10 Jahren linear investieren zu kénnen stelle ich folgende

Frage an den Departementsvorsteher:

Sind Sie bereit die notwendigen Projekte aufarbeiten zu lassen und sind Sie somit bereit
den jahrlich kleinen, kantonalen Investitionsbetrag von 1.125 Millionen Franken ab 2010
in das Budget aufzunehmen ?
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